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HELYSÉGLISTA

1. IRODA  rag.parke �a    15.50m2

2. ÖLTÖZŐ  csempe burk.     5.00m2

3. BETEGSZOBA csempe burk.   14.00m2

4. GYÓGYSZER csempe burk.     8.00m2

    RAKTÁR

5. MOSÓKONYHA csempe burk.   15.00m2

6. AKADÁLYM. csempe burk.     8.00m2

    MOSDÓ

7. RAKTÁR  csempe burk.   23.00m2

8. FOLYOSÓ  rag. parke �a    60.00m2

9. LAKÓEGYSÉG      24.00m2

      1. SZOBA  rag.parke �a      8.00m2

      2. SZOBA  rag.parke �a      8.00m2

      3. FÜRDŐ csempe burk.      5.00m2

      4. ELŐSZOBA csempe burk.     3.00m2

10. VENDÉGSZOBA      16.00m2

      1. SZOBA  rag.parke �a       8.00m2

      2. FÜRDŐ csempe burk.      4.00m2

      3. ELŐSZOBA csempe burk.     4.00m2

11. FOLYOSÓ ÉS rag.parke �a  120.00m2

       KÖZÖSSÉGI TÉR

12. TÁRSALGÓ rag. parke �a    70.00m2

       KÖZÖS TÉR

13. ÉTKEZŐ  rag.parke �a    40.00m2

14. KONYHA  csempe burk.   15.00m2

15. ÉLELMISZER csempe burk.   16.50m2

       RAKTÁR

16. ELŐTÉR  rag.parke �a    30.00m2

17. GÉPÉSZETI simító beton    10.00m2

       TÉR

18. AKADÁLYM. csempe burk.   12.00m2

      MOSDÓ

19. BEVILÁGÍTÓ      70.00m2

       BELSŐ UDVAR

20. TERASZ  fa burkolat  160.00m2

HELYSÉG BURKOLAT TERÜLET

A
A

B B
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Okasolar hőszigetelő
bevilágító ablak

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza� burkolat            8mm
Lindab Z 300 profil - távtartó       3cm
Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni szigetelés    1rtg.
5x5 cm-es fa stafni-távtartó       5cm
2x10 cm lécezés         2cm
YTONG Mul�por hőszigetelés                  20cm
DuPont Airguard Reflek�ve párzáró fólia     1rtg.
I 300-as acél tartók közte YTONG tetőpalló                 30cm
Álmennyezet tartó lécezés (rögzítve CW profillal)    5cm
Rigipsz gipszkarton álmennyeze� burkolat               12.5cm

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza� burkolat            8mm
Lindab Z 300 profil - távtartó       3cm
Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni szigetelés    1rtg.
5x5 cm-es fa stafni-távtartó       5cm
2x10 cm lécezés         2cm
YTONG Mul�por hőszigetelés                  20cm
DuPont Airguard Reflek�ve párzáró fólia     1rtg.
Monolit vasbeton födém C25/30-as beton B 500-as acél min.   30cm
Álmennyezet tartó lécezés (rögzítve CW profillal)    5cm
Rigipsz Gipszkarton álmennyeze� burkolat               12.5cm

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza� burkolat            8mm
5x5 cm-es fa stafni-távtartó       5cm
DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia     1rtg.
YTONG Mul�por hőszigetelés                 20cm
Hőszigetelés közö� 5x5 cm-es fa rögzítő stafni    5cm
(U alakúra hajlíto� acéllal rögzítve, közte kgy. hőszig.)
YTONG A + teherhordó falszerkezet
(minősíte� passzívház építő elem)       30cm
LB-Knauf vakolat         1cm

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza� burkolat             8mm
5x5 cm-es fa stafni-távtartó       5cm
DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia     1rtg.
YTONG Mul�por hőszigetelés                 20cm
Hőszigetelés közö� 5x5 cm-es fa rögzítő stafni    5cm
(U alakúra hajlíto� acéllal rögzítve, közte kgy. hőszig.)
YTONG A + teherhordó falszerkezet
(minősíte� passzívház építő elem)       30cm
LB-Knauf vakolat         1cm
5x10-es fa árnyékoló        10cm

PERGO parke�a burkolat (34-es kopás állóság)   8mm
Alátét filc         1rtg.
Baumit szálerősítésű esztrich E225 (2rtg -ben)    6cm
(közte a padlófűtés csövei)
Solflex padlófűtés alátét fólia, légbuborékos, metallizált PE fólia  1rtg.
Austrotherm EPS  AT-N 100  lépésálló hőszigetelés   5cm
Resitrix SK EPDM bitumenes vízszigetelés    1rtg.
Baumit szálerősítésű esztrich E225     10cm
Austrotherm technológiai szigetelés     1rtg.
Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelés     10cm
Osztályozo� kavics ágyazat (16-32 mm-es szemnagyság)  15cm
Tömöríte� feltöltés        20cm
Talaj

Zalakerámia csempeburkolat 4-es kopásállóság    1cm
(közö�e CERESIT CE 43 flexibilis, vízálló, széles fugázó)
CERESIT CM 29 gyors kötésű felxibilis csemperagasztó            2mm
Baumit szálerősítésű esztrich E225 (2rtg -ben)                           6cm
(közö�e a padlófűtés csövei)
Solflex padlófűtés alátét fólia, légbuborékos, metallizált PE fólia             1rtg.
Austrotherm EPS  AT-N 100  lépésálló hőszigetelés               5cm
Resitrix SK EPDM bitumenes vízszigetelés               1rtg.
Baumit szálerősítésű esztrich E225               10cm
Austrotherm technológiai szigetelés                1rtg.
Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelés               10cm
Osztályozo� kavics ágyazat (16-32 mm-es szemnagyság)            15cm
Tömöríte� feltöltés                  20cm
Talaj

03

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7
Vízzáró vasbeton szerkezet                 25cm
Resi�x SK EPDM bitumenes vízszigetelés              1rtg
Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelés               20cm
Vasbeton szerkezet                  35cm
Osztályozo� kavics ágyazat (16-32mm szemnagyság)

R8
Finnforest Thermowood fa "terasz" burkolat    3cm
(3000/150/30 mm, 5mm-es résekkel)
5x8cm párnafa 70 cm-ként horganyzo� "L" acéllal rögzítve 8cm
Resitrix SK EPDM bitumenes vízszigetelés    1rtg
Baumit szálerősítésű esztrich E225 (1,5% lejtésben)   10cm
Austrotherm technológiai szigetelés     1rtg.
Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelés     10cm
Osztályozo� kavics ágyazat (16-32 mm-es szemnagyság)  15cm
Tömöríte� talaj        20cm
Talaj
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Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza� burkolat 610
cm-enként színre fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral rögzítve

A kontrasztos színű bejárat segít a tájékozódásban a lakóknak

10x5cm-es fa árnyékolók

10x5cm-es fa árnyékolók

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza� burkolat 610
cm-enként színre fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral rögzítve

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement tető burkolat 210 cm-
enként színre fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral rögzítve

Sofa harmonika ajtó

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement tető burkolat 210 cm-
enként színre fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral rögzítve

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza� burkolat 610
cm-enként színre fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral rögzítve

10x5cm-es fa árnyékolók

Bevilágító belső udvar

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza� burkolat 610
cm-enként színre fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral rögzítve

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement tető burkolat 210 cm-
enként színre fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral rögzítve

Sofa fix ablak

10x5cm-es fa árnyékolók

Sofa nyíló-bukó ablak

Sofa nyíló-bukó ablak

Terasz

Autóút Járda Zöldsáv

AutóútJárdaZöldsáv
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1:100
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11.
FOLYOSÓ ÉS KÖZÖSSÉGI

TÉR
műgyanta padló

135m2

bm.2.65m

JELÖLÉSEK

YTONG A + teherhordó fal
(minősíte� passzívház építőanyag)

YTONG Mul�por hőszigetelés
(minősíte� passzívház építőanyag)

Ragaszto� parke�a burkolat

Fa árnyékolók

Csempe burkolat
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Aco Self Euroline
folyóka

Aco Self Euroline
folyóka

Sofa nyíló-bukó
ablak

Rigipsz álmennyezet fa
bordás rögzítéssel

Rigipsz álmennyezet fa
bordás rögzítéssel

Sofa fix ablak

Szervízajtó - csak ker� munkákra

csatorna fűtés

csatorna fűtés

Rekupátor csöveinek elvezetése

Rekupátor csöveinek elvezetése

Árnyékoló fa

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement tető burkolat              8mm
Lindab Z 300 profil - távtartó       3cm
Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni szigetelés    1rtg.
5x5 cm-es fa stafni-távtartó       5cm
2x10 cm lécezés         2cm
YTONG Mul�por hőszigetelés                  20cm
DuPont Airguard Reflek�ve párzáró fólia     1rtg.
I 300-as acél tartók közte YTONG tetőpalló                 30cm
Álmennyezet tartó lécezés (rögzítve CW profillal)    5cm
Rigipsz gipszkarton álmennyeze� burkolat               12.5cm

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement tetői burkolat              8mm
Lindab Z 300 profil - távtartó       3cm
Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni szigetelés    1rtg.
5x5 cm-es fa stafni-távtartó       5cm
2x10 cm lécezés         2cm
YTONG Mul�por hőszigetelés                  20cm
DuPont Airguard Reflek�ve párzáró fólia     1rtg.
Monolit vasbeton födém C20/25-ös beton B 500-as acél min.   30cm
Álmennyezet tartó lécezés (rögzítve CW profillal)    5cm
Rigipsz Gipszkarton álmennyeze� burkolat               12.5cm

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza� burkolat            8mm
5x5 cm-es fa stafni-távtartó       5cm
DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia     1rtg.
YTONG Mul�por hőszigetelés                 20cm
Hőszigetelés közö� 5x5 cm-es fa rögzítő stafni    5cm
(U alakúra hajlíto� acéllal rögzítve, közte kgy. hőszig.)
YTONG A + teherhordó falszerkezet
(minősíte� passzívház építő elem)       30cm
LB-Knauf vakolat         1cm

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement homlokza� burkolat                 8mm
5x5 cm-es fa stafni-távtartó           5cm
DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia         1rtg.
YTONG Mul�por hőszigetelés                     20cm
Hőszigetelés közö� 5x5 cm-es fa rögzítő stafni        5cm
(U alakúra hajlíto� acéllal rögzítve, közte kgy. hőszig.)
YTONG A + teherhordó falszerkezet
(minősíte� passzívház építő elem)           30cm
LB-Knauf vakolat             1cm
5x10-es fa árnyékoló            10cm

PERGO parke�a burkolat (34-es kopás állóság)        8mm
Alátét filc              1rtg.
Baumit szálerősítésű esztrich E225 (2rtg -ben)         6cm
(közte a padlófűtés csövei)
Solflex padlófűtés alátét fólia, légbuborékos, metallizált PE fólia       1rtg.
Austrotherm EPS  AT-N 100  lépésálló hőszigetelés        5cm
Resitrix SK EPDM bitumenes vízszigetelés         1rtg.
Baumit szálerősítésű esztrich E225          10cm
Austrotherm technológiai szigetelés          1rtg.
Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelés          10cm
Osztályozo� kavics ágyazat (16-32 mm-es szemnagyság)       15cm
Tömöríte� feltöltés             20cm
Talaj

Zalakerámia csempeburkolat 4-es kopásállóság        1cm
(közö�e CERESIT CE 43 flexibilis, vízálló, széles fugázó)
CERESIT CM 29 gyors kötésű felxibilis csemperagasztó       2mm
Baumit szálerősítésű esztrich E225 (2rtg -ben)         6cm
(közö�e a padlófűtés csövei)
Solflex padlófűtés alátét fólia, légbuborékos, metallizált PE fólia       1rtg.
Austrotherm EPS  AT-N 100  lépésálló hőszigetelés        5cm
Resitrix SK EPDM bitumenes vízszigetelés         1rtg.
Baumit szálerősítésű esztrich E225          10cm
Austrotherm technológiai szigetelés          1rtg.
Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelés          10cm
Osztályozo� kavics ágyazat (16-32 mm-es szemnagyság)       15cm
Tömöríte� feltöltés             20cm
Talaj

R1

R1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R2

R4

TÁRSALGÓ, KÖZÖS TÉRTERASZ BEVILÁGÍTÓ BELSŐ
UDVAR

GYÓGYSZER RAKTÁRFOLYOSÓBEVILÁGÍTÓ BELSŐ
UDVAR

terv +0,00 szintje

terv +0,00 szintje

06

R7
Vízzáró vasbeton szerkezet       25cm
Resi�x SK EPDM bitumenes vízszigetelés    1rtg
YTONG Mul�por hőszigetelés      20cm
Vasbeton szerkezet        35cm
Osztályozo� kavics ágyazat (16-32mm szemnagyság)

R7
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YTONG A+ tégla
depónia
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LIEBHERR LTF 1045-4.1
1. ÜTEM

LIEBHERR LTF 1045-4.1
2. ÜTEM

legmagasabb autó 3m
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LIEBHERR LTF 1045-4.1

JELÖLÉSEK
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Közműhálózat - vízvezeték

Közműhálózat - elektromos vezetéskek

Közműhálózat - csatorna

Építési terület - vízvezeték hálózat

Építési terület - elektromos hálózat
10 méterenként lámpatestek

Építési terület - csatorna hálózat

Zsomp az ideiglenes út két oldalán

Ideiglenes út 15 cm kavicshintéssel

Építési gépek útvonala

Elektromos mérőóra - főkapcsoló a
bejárat melle� elhelyezve

Vízmérőakna

Szennyvíz mérőakna

Vízvezeték tömlő csatlakozáshoz

Építési konténer

LIEBHERR LTF 1045-4.1 autódaru

Platós teherautó - építőanyag szállítás

Kerítés az építési terület lehatárolására

Védőtető - a sétányok fele�

I 300-as tartók és YTONG tetőpallók
beemelése

1 ütem

I 300-as tartók és YTONG tetőpallók
beemelése

 2 ütem

Az első ütemben készül az
alacsonyabb, 3,50 méter magasságú
épüetrész. A második ütem csak az
alacsonyabb épületrész födémjének
elkészülte után kezdődhet meg, mivel
az ráépül az előzőre.
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Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
tető burkolat 210 cm-enként színre fújt
EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral
rögzítve

Lindab Z 300 profil távtartó egymástól 210cm-
re elhelyezve, csavarral rögzítve
Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni
szigetelés mechanikai rögzítéssel
5x5-ös fa stafni távtartó 30 cm-enként
fektetve
EPDM csapadék víz elleni szigetelés
aljzataként 2cm vastag palló borítás
mechanikai rögzítéssel a tartószerkezethez

YTONG Mul�por hőszigetelés, minősíte �
passzívház építőanyag, ragasztással illetve
mechanikai rögzítéssel kötve a teherhordó
szerkezethez

Monolit vasbeton födém C20/25-ös beton B
500-as acél mininőség

Álmennyezet tartó lécezés  50x50 cm-es
hálóban (rögzítve CW profillal)

Rigipsz gipszkarton álmennyeze� burkolat
50 cm-enként rögzítve

Ereszfűtés eljegesedés ellen

Sofa harmonika ajtó

Rovarvédő háló

120x5x5 cm-es fa árnyékoló

L alakúra hajlíto� acél tartó,
 az árnyékoló fa bekötésére

színre fújt EPDM központosító
gyűrűvel elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es csavarral

Rheinzink rovarvédő háló 14 cm kiteríte� szélességgel

Rheinzink rovarvédő háló 14 cm kiteríte� szélességge

Távtartó fa stafli és alátét mechanikai
rögzítése

U alakúra hajlíto� acél 5x5cm-es rögzítő fa
stafni tartószerkezethez való erősítéséhez
Kőzetgyapot hőszigetelés kitöltés

5x5cm-es rögzítő fa stafni

Heveder profil

Hőhídmegszakító alátét

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
tető burkolat 210 cm-enként színre fújt
EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral
rögzítve
Lindab Z 300 profil távtartó egymástól
210cm-re elhelyezve, csavarral rögzítve
Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni
szigetelésmechanikai rögzítéssel
5x5-ös fa stafni távtartó 30 cm-enként
fektetve

EPDM csapadék víz elleni szigetelés
aljzataként 2bm vastag palló borítás
mechanikai rögzítéssel a tartószerkezethez

YTONG Mul�por hőszigetelés, minősíte �
passzívház építőanyag, ragasztással illetve
mechanikai rögzítéssel kötve a teherhordó
szerkezethez

YTONG fődémpalló 250x600x6000 I 300-as
tartók közé helyezve

Álmennyezet tartó lécezés  50x50 cm-es
hálóban (rögzítve CW profillal)

Rigipsz gipszkarton álmennyeze� burkolat
50 cm-enként rögzítve

Távtartó fa stafli és alátét mechanikai
rögzítése

Sofa nyíló-bukó
Rovarvédő háló

Színre fújt EPDM
központosító gyűrűvel
elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es
csavarral

U alakúra hajlíto� acél
5x5cm-es rögzítő fa stafni

tartószerkezethez való
erősítéséhez

Kőzetgyapot
hőszigetelés kitöltés

5x5cm-es rögzítő fa
stafni

Heveder profil

Hőhídmegszakító
alátét

5x5cm-es rögzítő fa
stafni

Kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltés

Hőhídmegszakító
alátét

Ereszfűtés eljegesedés ellen

Rheinzink rovarvédő háló 14 cm
kiteríte� szélességgel

Rheinzink rovarvédő háló 14 cm
kiteríte� szélességge

I 300-as acél rögzítése L alakúra hajlíto�
acéllal

B 600 -as betonacél

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement tető
burkolat 210 cm-enként színre fújt EPDM
központosító gyűrűvel elláto� rozsdamentes 4,8 x
38/K14mm-es csavarral rögzítve
Lindab Z 300 profil távtartó egymástól 210cm-re
elhelyezve, csavarral rögzítve

Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni szigetelés
mechanikai rögzítéssel
5x5-ös fa stafni távtartó 30 cm-enként fektetve
EPDM csapadék víz elleni szigetelés aljzataként 2bm
vastag palló borítás mechanikai rögzítéssel a
tartószerkezethez

YTONG Mul�por hőszigetelés, minősíte �
passzívház építőanyag, ragasztással illetve
mechanikai rögzítéssel kötve a teherhordó
szerkezethez

YTONG fődémpalló 250x600x6000 I 300-as tartók
közé helyezve

Álmennyezet tartó lécezés  50x50 cm-es hálóban
(rögzítve CW profillal)

Rigipsz gipszkarton álmennyeze� burkolat 50 cm-
enként rögzítve

Távtartó fa stafli és alátét mechanikai rögzítése

YTONG Mul�por hőszigetelés mechanikai rögzítése

YTONG Mul�por hőszigetelés mechanikai
rögzítése

YTONG Mul�por hőszigetelés
mechanikai rögzítése

Rovarvédő háló

L alakúra hajlíto� acél tartó,
 az árnyékoló fa bekötésére

színre fújt EPDM központosító
gyűrűvel elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es csavarral

U alakúra hajlíto� acél 5x5cm-es rögzítő fa
stafni tartószerkezethez való erősítéséhez

Kőzetgyapot hőszigetelés kitöltés

5x5cm-es rögzítő fa stafni

Heveder profil

Hőhídmegszakító alátét

5x5 cm-es fa távtartó

5x5 cm-es fa
távtartó

Sofa nyíló-bukó ajtó

YTONG U zsaluelemből készíte� nyílásáthidaló

5x5 cm-es fa távtartó

YTONG Mul�por hőszigetelés, minősíte� passzívház
építőanyag, ragasztással, illetve mechanikai rögzítéssel

kötve a teherhordó szerkezethez

YTONG Mul�por hőszigetelés, minősíte� passzívház
építőanyag, ragasztással illetve mechanikai rögzítéssel

kötve a teherhordó szerkezethez

10x15cm-es árnyékoló fa

Árnyékoló rögzítő

Rheinzink rovarvédő háló 14 cm kiteríte�
szélességge Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement

tető burkolat 210 cm-enként színre fújt
EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral
rögzítve

Lindab Z 300 profil távtartó egymástól
210cm-re elhelyezve, csavarral rögzítve

Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni
szigetelés mechnaikai rögzítéssel
5x5-ös fa stafni távtartó 30 cm-enként
fektetve
EPDM csapadék víz elleni szigetelés
aljzataként 2bm vastag palló borítás
mechanikai rögzítéssel a tartószerkezethez
YTONG Mul�por hőszigetelés, minősíte �
passzívház építőanyag, ragasztással illetve
mechanikai rögzítéssel kötve a teherhordó
szerkezethez

Monolit vasbeton födém C20/25-ös beton B
500-as acél mininőség

Álmennyezet tartó lécezés  50x50 cm-es
hálóban (rögzítve CW profillal)

Rigipsz gipszkarton álmennyeze� burkolat
50 cm-enként rögzítve

Távtartó fa stafli és alátét mechanikai
rögzítése

YTONG Mul�por hőszigetelés mechanikai
rögzítése

Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni
szigetelés öntapadó hátlappal ellátva

DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia

DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia

DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia

DuPont Tyvek Enercol wall
szélfogó fólia

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
homlokza� burkolat 610 cm-enként színre

fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral

rögzítve

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
homlokza� burkolat 610 cm-enként színre

fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral

rögzítve

DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia

kiszellőzés

kiszellőzés

kiszellőzés

kiszellőzés
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Zalakerámia csempeburkolat 4-
es kopásállóság 25x25x1

CERESIT CM 29 gyors kötésű
felxibilis csemperagasztó

CERESIT CE 43 flexibilis, vízálló,
széles fugázó

Baumit szálerősítésű
esztrich E225

 padlófűtés csövei

Solflex padlófűtés alátét
fólia, légbuborékos,
metallizált PE fólia

Austrotherm EPS  AT-N 100
lépésálló hőszigetelés
Resitrix SK EPDM
bitumenes vízszigetelés

Baumit szálerősítésű esztrich
E225

Austrotherm technológiai
szigetelés

Austrotherm XPS Top 70
hőszigetelés 

Osztályozo� kavics ágyazat
(16-32 mm-es
szemnagyság)

Tömöríte� feltöltés

Talaj

PERGO parke�a burkolat (34-es
kopás állóság)

Alátét filc

Baumit szálerősítésű
esztrich E225

Solflex padlófűtés alátét fólia,
légbuborékos, metallizált PE fólia

Austrotherm EPS  AT-N 100
lépésálló hőszigetelés
Resitrix SK EPDM bitumenes
vízszigetelés

Baumit szálerősítésű esztrich E225

Austrotherm technológiai szigetelés

Austrotherm XPS Top 70
hőszigetelés 

Osztályozo� kavics ágyazat (16-
32 mm-es szemnagyság)

Tömöríte� feltöltés

Talaj

 padlófűtés csövei

Kiegészítő vasalás

YTONG Pve 15 válaszfal elem

Austrotherm EPS  AT-N 100  lépésálló
hőszigetelés

5x5cm-es rögzítő fa
stafni

Színre fújt EPDM
központosító gyűrűvel
elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es
csavarral

U alakúra hajlíto� acél
5x5cm-es rögzítő fa stafni
tartószerkezethez való
erősítéséhez

Hőhídmegszakító
alátét
Kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltés

5x5 cm-es fa
távtartó

Kőzetgyapot hőszigetelés
kitöltés
Hőhídmegszakító
alátét

U alakúra hajlíto� acél
5x5cm-es rögzítő fa stafni
tartószerkezethez való
erősítéséhez

5x5cm-es rögzítő fa
stafni

YTONG A + 30 -as minősíte� passzívház építőanyag

Árnyékoló rögzítő

Árnyékoló fa rögzítése az
alapozáshoz

Árnyékoló alapozása

Resitrix SK EPDM bitumenes
vízszigetelés

Szigetelés védő
lemez

Csapadék víz elleni
szigetelés lehajtása az
alapozáson

Lábaza� fal

Alapozás

Austrotherm XPS Top 70
hőszigetelés

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
homlokza� burkolat 610 cm-enként színre
fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral
rögzítve

Hőszigetelés mechanikai rögzítése

 padlófűtés csövei

CERESIT CE 43 flexibilis, vízálló,
széles fugázó

Fa árnyékoló 10x5cm

DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia
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Zalakerámia csempeburkolat 4-es kopásállóság        1cm
(közö�e CERESIT CE 43 flexibilis, vízálló, széles fugázó)
CERESIT CM 29 gyors kötésű felxibilis csemperagasztó                2mm 
Baumit szálerősítésű esztrich E225 (2rtg -ben)                               6cm
(közö�e a padlófűtés csövei)
Solflex padlófűtés alátét fólia, légbuborékos, metallizált PE fólia                  1rtg.
Austrotherm EPS  AT-N 100  lépésálló hőszigetelés                    5cm
Resitrix SK EPDM bitumenes vízszigetelés                    1rtg.
Baumit szálerősítésű esztrich E225                   10cm 
Austrotherm technológiai szigetelés                    1rtg.
Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelés                    10cm
Osztályozo� kavics ágyazat (16-32 mm-es szemnagyság)                 15cm
Tömöríte� feltöltés                       20cm
Talaj

PERGO parke�a burkolat (34-es kopás állóság)        8mm
Alátét filc              1rtg.
Baumit szálerősítésű esztrich E225 (2rtg -ben)         6cm
(közte a padlófűtés csövei)
Solflex padlófűtés alátét fólia, légbuborékos, metallizált PE fólia       1rtg.
Austrotherm EPS  AT-N 100  lépésálló hőszigetelés        5cm
Resitrix SK EPDM bitumenes vízszigetelés         1rtg.
Baumit szálerősítésű esztrich E225          10cm
Austrotherm technológiai szigetelés          1rtg.
Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelés          10cm
Osztályozo� kavics ágyazat (16-32 mm-es szemnagyság)       15cm
Tömöríte� feltöltés             20cm
Talaj
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YTONG A + 30 minősíte� passzívház építőanyag

YTONG Mul�por hőszigetelés 20 cm
vastagságban (minősíte� passzívház
építőanyag)

Színre fújt EPDM
központosító gyűrűvel
elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es
csavarral

5x5 cm-es fa
távtartó

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
homlokza� burkolat 610 cm-enként színre
fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral
rögzítve

Fa árnyékoló 10x5cm

5x5cm-es rögzítő fa
stafni

Fa távtartó 10x5cmSofa nyíló-bukó ablak

Heveder profil

Ablaktokra takaró
hőszigetelés

Külső oldali
párkány Belső oldali párkány

Színre fújt EPDM
központosító gyűrűvel
elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es
csavarral

5x5 cm-es fa
távtartó

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
homlokza� burkolat 2
610 cm-enként színre fújt EPDM központosító
gyűrűvel elláto� rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es
csavarral rögzítve

Fa árnyékoló 10x5cm

5x5cm-es rögzítő fa
stafni

U alakúra hajlíto� acél
5x5cm-es rögzítő fa stafni
tartószerkezethez való
erősítéséhez

U alakúra hajlíto� acél
5x5cm-es rögzítő fa stafni
tartószerkezethez való
erősítéséhez

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
tető burkolat 210 cm-enként színre fújt
EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral
rögzítve

Lindab Z 300 profil távtartó egymástól 210cm-re
elhelyezve, csavarral rögzítve

Resitrix Classic EPDM csapadékvíz elleni szigetelés
mechanikai rögzítéssel

EPDM csapadék víz elleni szigetelés aljzataként 2bm
vastag palló borítás mechanikai rögzítéssel a
tartószerkezethez

YTONG Mul�por hőszigetelés, minősíte �
passzívház építőanyag, ragasztással illetve
mechanikai rögzítéssel kötve a teherhordó
szerkezethez

5x5-ös fa stafni távtartó 30 cm-enként fektetve

YTONG fődémpalló 250x600x6000 I 300-as tartók
közé helyezve

Álmennyezet tartó lécezés  50x50 cm-es hálóban
(rögzítve CW profillal)

Rigipsz gipszkarton álmennyeze� burkolat 50 cm-
enként rögzítve

YTONG Mul�por hőszigetelés mechanikai rögzítése

Ereszfűtés eljegesedés ellenRheinzink rovarvédő háló 14 cm kiteríte� szélességge

Rheinzink rovarvédő háló 14 cm kiteríte� szélességge

Okasolar hőszigetelő felülvilágító

Hajlíto� acél felülvilágító üveg rögzítésére

Álmennyezet tartó lécezés  30x50 cm-es hálóban
(rögzítve CW profillal)

Rigipsz gipszkarton álmennyeze� burkolat 50 cm-
enként rögzítve

Horganyzo� acél rejte �  a �ka tartó, 60cm-ként
beépítve

Kőzetgypot kitöltés

Lindab Z 300 profil távtartó egymástól 210cm-re
elhelyezve, csavarral rögzítve

Távtartó fa stafli és alátét mechanikai
rögzítése

B 600 -as betonacél

Rovarvédő háló

színre fújt EPDM központosító
gyűrűvel elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es csavarral

U alakúra hajlíto� acél 5x5cm-es rögzítő fa
stafni tartószerkezethez való erősítéséhez

Kőzetgyapot hőszigetelés kitöltés

5x5cm-es rögzítő fa stafni

Heveder profil

Hőhídmegszakító alátét

5x5 cm-es fa távtartó

YTONG Mul�por hőszigetelés, minősíte� passzívház
építőanyag, ragasztással illetve mechanikai rögzítéssel

kötve a teherhordó szerkezethez

színre fújt EPDM központosító
gyűrűvel elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es csavarral

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
homlokza� burkolat 610 cm-enként színre

fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral

rögzítve

Sofa nyíló-bukó ablak

Külső oldali bádok párkány
vízcseppentővel

Kőzetgyapot hőszigetelés kitöltés

YTONG A + 30 minősíte� passzívház építőanyag

YTONG A + 30 minősíte� passzívház építőanyag

YTONG Mul�por hőszigetelés, minősíte� passzívház
építőanyag, ragasztással illetve mechanikai rögzítéssel

kötve a teherhordó szerkezethez

U alakúra hajlíto� acél
5x5cm-es rögzítő fa stafni

tartószerkezethez való
erősítéséhez

5x5cm-es rögzítő fa
stafni

5x5 cm-es fa
távtartó

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
homlokza� burkolat 610 cm-enként színre

fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral

rögzítve

színre fújt EPDM központosító
gyűrűvel elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es csavarral

Egyedi fugaprofil

YTONG A + 30 minősíte� passzívház építőanyag

YTONG Mul�por hőszigetelés, minősíte� passzívház
építőanyag, ragasztással illetve mechanikai rögzítéssel

kötve a teherhordó szerkezethez

5x5cm-es rögzítő fa
stafni

Eternit Mono - Cover nagytáblás szálcement
homlokza� burkolat 610 cm-enként színre

fújt EPDM központosító gyűrűvel elláto�
rozsdamentes 4,8 x 38/K14mm-es csavarral

rögzítve

színre fújt EPDM központosító
gyűrűvel elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es csavarral

U alakúra hajlíto� acél
5x5cm-es rögzítő fa stafni

tartószerkezethez való
erősítéséhez

5x5 cm-es fa
távtartó

10x5 cm-es fa
távtartó

színre fújt EPDM központosító
gyűrűvel elláto� rozsdamentes
4,8 x 38/K14mm-es csavarral

DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia
DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia

DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia

DuPont Tyvek Enercol wall szélfogó fólia
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1. A dokumentáció célja 

A dokumentáció célja, a „Hétszínvirág utca” 1. szám alatt, a gyöngyösi sérült fiatalok számára 

építendő, Hétszínvilág lakóotthon építéstervezés és műszaki kivitelezési ismertetése, valamint 

függőleges teherhordó szerkezetépítés és burkolás technológiai utasításának leírása. 

A dokumentáció tartalmazza a kivitelezés folyamatának általános organizációját, az YTONG A+ -os 

téglából készülő teherhordó szerkezet organizációját, technológiai utasítását, illetve az egyéb 

alkalmazott anyagok és szerkezetek leírását, ebből a homlokzati illetve tetőburkolás részletes 

technológiai utasítását.  

A dokumentáció tartalmazza továbbá a fent említett technológiai rész organizációs helyszínrajzát, 

illetve a kivitelezés ütemtervét. 

2. Megbízói adatok 

 

A dokumentáció megrendelője a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 

Építésszervezés és Menedzsment Tanszék (1146 Budapest, Thököly út 74. Tel.:06-1 2521270) 

3. Alapadatok 

Előzetesen rendelkezésre állnak az engedélyezési és kiviteli tervek a létesítendő épületről, illetve a 

szükséges statikai számítások. 

 

4. Az építmény ismertetése 

4.1. Építészeti ismertetés 

4.1.1 Helyszín és funkció 

Gyöngyös a Mátra lábánál megbújó barátságos, befogadó város, amely híres a szőlőjéről és a 

boráról. Emellett Heves megye második legnagyobb városa, ami miatt már évszázadok óta fontos 

központja a megye történelmének. 

1800-ban - amikor a napoleoni háborúk miatt a Habsburg birodalom új katonai alakulatok kiállítására 

kényszerült – alakult meg József nádor irányítása alatt egy új katonai ezred, melynek székhely 

Gyöngyös város szélére települt.  
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Pontosan 191 évvel később – 1991-ben – szüntették meg Gyöngyösön véglegesen az utolsó itt 

állomásozó alakulatot is. Azóta az egykori katonaság, mint üres folt áll a város szívében, hiszen az 

eltelt 210 év alatt a település körbenőtte.  

A terület városépítészetileg is érdekes helyzetben van. Hisz bár a város közepén áll, igencsak 

elhagyatott. Csak 1-2 vállalkozó telephelye található meg itt, mint egy beékelődött ipari park a 

település belsejében. Megtalálhatóak még a régi katonai épületek, amelyek persze nagyon rossz 

állapotban vannak, omladoznak, roskadoznak. Közben a természet lassan elkezdte visszafoglalni a 

területet, így lassan egy hangulatos ódon épületekkel szegélyezett park is kezd kialakulni. 

A városlakók azonban hozzászoktak, hogy ez a terület a katonaság része, nem jönnek be, nem 

mehetnek át rajta. Ezen helyzet megváltozatásán dolgoztam diplomamunkám első fázisában, egy 

területrendezési javaslat formájában.   

Az 1990-es évekig a sérült embereket általában több száz fős, a települések határain kívül eső 

intézményekben látták el. Ők sem vettek részt az átlagos mindennapi életbe és az utca embere sem 

tudott gyakorlatilag semmit életvitelükről, gondolataikról, igényeikről, gyakran létezésükről sem.  

Ebben az időben kezdődött el – a hazai és nemzetközi elvárásoknak és egyezményeknek megfelelően 

–  a„kitagolás” folyamata, melynek célja, hogy a sérült emberek kisközösségekben éljenek, hasonlóan 

a társadalom többi tagjához. A lakóotthonok, a lakók mind teljesebb bevonására építő, önálló, méltó 

életfeltételeket biztosító helyszínei a sérült emberek életének. Ma már egyre nagyobb számban 

találunk kis létszámú intézményeket az országban, de a valós igényekhez mérten még mindig kevés 

számuk. Ezért indult el egy „kitagozódási” program, amelynek keretében bizonyos mennyiségű 

önrész megléte esetén az állam támogatja az adott térség lakóotthonának megépítését. Gyöngyösön 

is tervben van egy lakóotthon építése, amelyhez az önrész összegyűjtését már meg is kezdték.  

Véleményem szerint ez a katonai terület ugyan olyan elhagyatott része a városnak, amennyire a 

sérült emberek is elhagyatott tagjai a társadalomnak.  Ugyan úgy kell beintegrálnunk a város életébe 

a katonai területet, mint a sérült fiatalokat. Ezért terveztem a Hétszínvilág lakóotthont erre a 

területre. 
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4.1.2 Alaprajzi ismertetés 

 Az épület célja és funkciója, hogy a városban, illetve annak vonzáskörzetében élő sérült 

emberek számára méltó életfeltételeket biztosító otthon legyen. Az otthon 12 +2 fő befogadására 

alkalmas. Ez azt jelenti, hogy 12 állandó, illetve 2 ideiglenes lakót tud befogadni. A beköltözés 

feltételei, hogy a pályázó önellátásra legalább részben képes legyen, illetve rendelkezni kell 

valamennyi jövedelemmel, hiszen a fenntartásba való bekapcsolódás is fontos cél és feladat.  

Az épület alaprajzi szempontból három részre tagolódik. Az első rész a lakásokat tartalmazó egység. 

Ennek a legalacsonyabb a belmagassága, ami így barátságos, körülölelő helyet biztosít. A második 

rész a közös helységek területe. Itt már nagyobb a belmagasság, hisz a nagyobb tér jobban kedvez a 

csoportos elfoglaltságoknak, illetve a több fény bejutatására ad lehetőséget. Az épület legfontosabb 

elemei az üvegfelületek. Már a bejáraton belépve is rögtön a kertbe látunk ki.  Az alaprajz úgy épül 

fel, hogy az épület minden területe kontaktot teremt a kinti környezettel, mivel a sérült emberek 

számára a környezettel való viszony segíti a tájékozódást, illetve megnyugtató számukra a természet 

közelsége.  A harmadik terület pedig a társalgó egység. Ez is közösségi tér, de egy kicsit más 

funkcióval. Ennek az a legfőbb célja, hogy hívogassa a lakókat.  Közös programra, szocializációra 

serkentő rész, amely az épület magját alkotja, és amelyből már nem csak vizuális, hanem valódi 

kontakt is teremthető a kerttel, a fával burkolt teraszon keresztül. A társalgó és az étkező 

üvegfalának eltolásával ezek a terek összenyithatók a terasszal, így nyáron még barátságosabb terei 

lesznek a közös idő eltöltésének.  

4.2. Kiindulási adatok 

A kijelölt terület a „Hétszínvilág utca”  1. házszámú  2740/7 helyrajzi számú telek. 

A terület sík, általános adottságú talajjal rendelkezik. A terület nagyméretű, a főútról könnyen 

megközelíthető, ami segíti a kivitelezés folyamatát 

Az épület főbb szerkezetei YTONG termékekből épülnek föl. Ennek egyik oka, hogy az YTONG gyár az 

építési helyszíntől főúton 14 km-re található, ami környezetvédelmi szempontokból előnyös. 

A tervezés során fontos szempont volt a környezettudatosság. Így a ház kis energiaigényű. Ezt 

biztosítja, az YTONG A+ és a 20 cm Multipor hőszigetelés együttes, használata, amely minősített 

passzívház építő elemek. Ezen kívül elhelyezésre kerül egy talaj kollektor is, amely a fűtési 

energiaigény csökkentésénél játszik szerepet. A gépészet része egy rekupátor is. Ezek a gépészeti 



Báry Anikó  LAKÓOTTHON – GYÖNGYÖS – DIPLOMA 2012. 

5 

 

eszközök a környezetvédelem mellett azért is fontos részei a háznak, mert a lakóknak be kell szállniuk 

a fenntartási költségekbe, ami így jelentősen csökken, kisebb terhet róva ezzel a lakókra. 

 

4.3 Az épületszerkezetek általános ismertetése 

4.3.1. A teherhordó épületszerkezetek 

A teherhordó szerkezetek vasbeton sávalapból és lábazati falból, YTONG A+ 30-as téglából épült 

teherhordó falakból, I 300-as acél tartókból és YTONG tetőpallóból álló fedélszerkezetből állnak. 

Az alapozás 65x60cm-es illetve 50x60cm-es keresztmetszetű sávalapként készül -1.47 m alapozási 

síkon.  A környező területen másik épület nincsen, így alá alapozásról gondoskodni nem kell. 

A lábazati fal monolit vízzáró vasbeton szerkezetként, -0.87 m-től -0.27 m magasságig 35 cm 

vastagságban készül. Felső, vízszintes felületére APP modifikált bitumenes lemezszigetelés kerül. 

A felmenő falak YTONG A + 30-as téglából készülnek, amelyekben a nyílásáthidalás YTONG U 

zsaluelemmel és annak kizsaluzásával történik. A középső mag felmenő falai vasbeton szerkezetűek, 

gyengén vasaltak. Az itt megjelenő nagyobb nyalások vasbeton keretszerkezet hidalja át. 

A lapostetők  (5 ill. 3 o –os hajlásszöggel) I300-as acélok teherhordó falak koszorúiba történő 

bekötésével készülnek, amelyek közé YTONG tetőpallókat fektetnek. Ezek a pallók maximum 6 méter 

hosszúságúak lehetnek. (kiosztást lásd melléklet) Az I300-as tartók koszorúhoz való rögzítése L acélok 

segítéségével történik. A födémvastagság tehát 30cm, amelyet az I acél határoz meg. 

A vasbeton koporsófödém 14,70 o, illetve 11.50 o-os dőlésszöggel készülnek, 30cm-es szerkezeti 

vastagsággal. A vízszintesen ható erők miatt szükséges a falmenő fal és a koporsófödém 

találkozásánál vonóvasak beépítése.  

4.3.2 Nem teherhordó épületszerkezetek 

A talajvíz elleni szigetelés Resitrix SK EPDM bitumenes vízszigeteléssel történik, az aljzatbetonra két 

rétegben, teljes felületű lángolvasztással fektetve, -0.17 m szinten. 

A vízzáró beton lábazat hőszigetelése külső oldalán Austrotherm XPS Top70 –es 20cm hőszigeteléssel 

készül, ragasztással rögzítve. A talajnedvesség elleni szigetelést a már fenn említett Resitrix SK EPDM 

bitumenes vízszigetelés biztosítja. 
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A vasalt aljzat alá kerül, 10cm Austrotherm XPS Top 70 hőszigetelő lemez, amely -0,37 m szinten 

helyezkedik el. 

A függőleges teherhordó szerkezetre kívülről 20cm YTONG Multipor hőszigetelés kerül, amelyet 

ragasztással rögzítenek, szükség esetén dübel erősítéssel. 

A Multipor hőszigetelés közé kb. 50cm-ként 5x5 cm-es burkolattartó stafni kerül, amelyet U alakú 

hajlított acéltartók rögzítenek a mögötte található YTONG teherhordó falhoz. Az U acélok közeit 

kőzetgyapot hőszigeteléssel töltik ki. 

Az 5x5 cm-es stafnikra, újabb 5x5-ös távtartó falak kerülnek, amelyekhez a burkolat tényleges 

rögzítése történik, illetve amely a burkolat mögötti átszellőztetett légrést is biztosítja. 

A homlokzati, illetve tetőburkolat ETERNIT 8mm vastagságú nagytáblás szálcement lapokból készül. A 

mono-cover rendszer lehetővé teszik, hogy a tetőn és a homlokzaton ugyan az a méretű és típusú 

burkolat jelenjen meg, biztosítva ezzel a homoganitást. 

 

A tető szigetelése szintén 20 cm YTONG Multipor hőszigeteléssel történik, ragasztással rögzítve. 

A tetőszerkezet burkolata alatt található távtartó Z 300-as profilok biztosítják az átszellőzést, 

együttműködve az alatta elhelyezkedő 5 x5 cm-es fa stafnikkal. Ezeknek másik szerepe a csapadék víz 

elleni szigetelés rögzítési felületének biztosítása, amely Resitrix Classic EPDM csapadék elleni 

szigetelés. 

A nyílászárók Sofa, fa anyagú hőhídmentes szerkezetek ( harmónika-, bukó-, és fix kivitelben). A 

lapostetőbe beépített tetőbevilágiótó Okalux –okasolár transzparens hőszigeteléssel történik, amely 

a napsugárzás részleges visszaverésével, a túlzott felmelegedést is meggátolja.( lásd. melléklet) 

A válaszfalak szintén YTONG elemekből készülnek, Pve 15-ös elemekből.  

A mennyezeten 5 cm-es fa tartókon, Rigipsz álmennyezeti burkolat található. Az álmennyezeti tartók 

között kialakuló 5cm-es térben helyezhetőek el a rekupátor légbevezető csövei. 

Az egyes szerkezet és rétegrendek részletes leírását lásd az építésztervekben.  

 

A felsorolt anyagok és szerkezetek beépítésekor a vonatozó Sofa, YTONG, Eternit alkalmazástechnikai 

útmutatók előírásait be kell tartani!  
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A homlokzati illetve tetőburkolás technológiai utasítását lásd a VII. fejezetben. 

5.1. Általános organizáció 

 

5.1. 1. A munkaterület körbekerítése és közlekedés 

 

Megfelelően rögzíthető kerítés-elemeket használva, az egész terület lehatárolása szükséges a 

balesetek megelőzése, a gépek, és értékes szerszámok, építőanyagok védelme érdekében. A kerítést 

a közút felől, illetve a bejáratoknál figyelmeztető táblákkal kell ellátni. Mivel a területet mind a négy 

oldalról sétány veszi körül, balesetvédelmi okokból körbe előtető építendő. 

A munkaterületen egyirányú, ideiglenes utat kell létesíteni, külön be- és kijárati – 3 méter szélességű 

- kapukkal. Az ideiglenes út 3 méter széles, a depóniák mellett leállósávval bővítve. Az út a 

humuszleszedés után 15 cm kavicsterítéssel alakítandó ki. A kivitelezés során használt LIEBHERR LTF 

1045-4.1 autódaru számára kialakított 8 méter szélességű – az ideiglenes útból ki- és befutó – 

területet szintén 15 cm vastagságban kavicsterítéssel kell ellátni. 

 

5.1.2. Közművek 

 

A közművezetékek közül a villamos, ivóvíz-hálózat és csatornahálózatra kell rácsatlakozni. A 

vezetékek elhelyezkedését lásd az organizációs helyszínrajzon. A villamos főkapcsoló a baleset esetén 

gyors áramtalanítás céljából a kijárat mellett helyezkedik el. Ezek használatát az építkezésen 

dolgozóknak ismerniük kell. A kijáratnál található az ivóvíz- főcsap is. Innen ágazik a vezeték, 

kapcsolódva a szaniteres konténerekre, valamint 2 vízvételi helyet biztosít a munkaterületen.  

A villamos vezetéket is be kell vezetni a telekre légvezetékként, a gépek és konténerek 

üzemeltetéséhez, de a vezetékek és az oszlopok nem zavarhatják az építési folyamatokat. Az 

elektromos vezetékek oszlopai egymástól 12 méterre helyezkednek el. Az ideiglenes út felett átfutó 

vezeték 4 méter magas oszlopon helyezkedik el, maximális belógása 0,5 méter. A legmagasabb jármű 

3 méter magas, így a vezetés leszakításának veszélye nem áll fenn. A megfelelő védőtávolság 

betartása mellett a telekhatárhoz lehető legközelebb kell a nyomvonalat kijelölni. Az építéshelyen 

keletkezett szennyezett víz elszállításáról és tárolásáról gondoskodni kell, az itt keletkezett 

szennyvizet tilos beleengedni a közcsatornába. A szaniter konténerekben keletkező szennyvizet 

vezetjük el csak ezekben a csatornákban. 
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5.1.3. Anyagdepóniák  

 

Az építőanyagok tárolása raklapokon és kijelölt depóniákban a telken történik. A nedvességre 

érzékeny építőanyagok eső elleni védelme PE fóliával történő letakarással történik. Az építési terület 

teljes felületéről fel kell szedni a humuszréteget, aminek egy része elszállításra kerül, egy részét pedig 

a helyszínen tároljuk. A humuszdepónia helye az orgaizációs helyszínrajzon ki van jelölve.  Az anyagok 

deponálására nagy terület biztosított, ami azért szükséges, mert egyszerre kell a függőleges 

teherhordó szerkezetek építéséhez szükséges YTONG téglákat és a födém készítéséhez szükséges I 

acélokat és YTONG pallókat a helyszínen tárolni, mivel az építkezés két ütemben zajlik.  

 

5.1. 4. Gépesítés  

 

A felhasznált gépek: LIEBHERR LTF 1045-4.1 autódaru 

A bicskadaru műszaki specifikációját és adatait lásd a mellékletekben. 

 

5.1.5. Felvonulási épületek  

A felvonulási épületek a dolgozók számához igazítandók  

Számítás: szükséges konténerek 50 főre:  

Összesítés:  

Mosdó ( 20 főre 1 db):  

50/20 = 3 db  

Zuhanyzó ( 25 főre 1 db):  

2 db  

WC ( 15 főre 1 db):  

4 db   

Öltöző ( 25 főre 1 db):  

2 db  

Étkező ( 25 főre 1 db):  

2 db melegítőkonyhás  
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3 db irodakonténer, a bejárati kapunál elhelyezve, ezzel egyszerűsítve a bejövő mixerek és egyéb 

tehergépkocsik ellenőrzését. Az irodakonténerek mellett 3 darab gépkocsi parokló, a 

személygépjárművel érkezők számára. (pl. építésvezető, műszaki ellenőr) 

1 db WC konténer – benne 2 db piszoár és 2db angol wc 

1 db Mosdó/zuhanyzó konténer (benne több személyre szaniter és öltözési lehetőség)  

3 db Raktárkonténer az értékes szerszámok tárolására  

Étkezőkonténer 2 db általános konténerből összenyitva.  

Az ajánlott konténerek megtalálhatók a Toifor cég kínálatában. 

 

5.2. A Földmunkarész rövid ismertetése  

 

A földmunka szakaszában elvégzendő feladatok: humuszleszedés és alapozási sík mélységéig 

földkiemelés. Lenyesendő mennyiség 2000 m3. A humusz tárolására az építési helyen kerül sor, 

depóniában. Magyarországon a humuszréteg 50 cm körüli értéket is elérhet, ezért a földtoló 25 cm-

es tolólemez-süllyesztéssel két körben gyűjti össze a humuszt, amit a homlokrakodó a depóniába rak.  

Az síkalapozás földkiemelése ezután következik. Az akadálymentesség miatt a talajszint közel 

megegyezik a padlóvonal magasságával. Így a humuszleszedés után –amikor -0,50 m magasságban 

vagyunk még 1 méter föld kiemelése szükséges  - ez további 230 m3 földet jelent -, aminek egy részét  

a helyszínen tároljuk és síkalap illetve a lábazati fal elkészülte után vissaztöltjük, a másik része pedig 

elszállításra kerül.  

 

5.3 Teherhordó szerkezet ütemezése 

 

A teherhordó szerkezet építse két ütemben készül. Az első ütemben a legalacsonyabb épületrész 

készül, ekkor az organizációs terven is látható módon a bejárathoz közelebb helyezkedik el a daru. 

Ezen épületrész függőleges szerkezeteinek felépülése után kerül fel ennek a résznek a 

födémszerkezete. Először az I300-as acéltartók kerülnek elhelyezésre a daruk segítségével, ezután 

pedig a pallók beemelése és kibetonozása történik. Ez után kezdődhet meg a második ütem építése, 

aminek egy része az első ütemben épült épület részre kerül.  

A két ütemben történő építés miatt szükséges a téglák, az acélok és a pallók egyidőben történő 

helyszíni tárolása. 
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5.4 Függőleges teherhordó szerkezet organizációja és technológiai utasítása 

 

A teherhordó szerkezet Ytong rendszerű pórusbeton elemekből készül nedves épített technológiával. 

Az ehhez szükséges rendszerelemek adatait, és beépítési szabályait a vonatkozó Ytong tervezési 

segédletek, katalógusok és egyéb kiadványok tartalmazzák részletesen. Az ezekben foglaltakat 

kötelező betartani. 

 

5.4.1 A munka megkezdésének feltételei  

 

Az elsődleges vasbeton tartószerkezet elkészült, ennek konszolidálódása után a munka megkezdhető, 

amennyiben  

 

• megfelelő részletezettségű műszaki utasítás és tervanyag építéshelyen rendelkezésre áll;  

• ennek olvasásához szükséges elegendő fénymennyiség áll rendelkezésre;  

• minden megelőző és csatlakozó szerkezetek elkészült;  

• a megfelelő típusú, minőségű és mennyiségű építőanyag építéshelyen rendelkezésre áll;  

• elektromos áram, építési víz, munkaeszközök biztosítottak;  

• megfelelő összetételű és létszámú brigád áll készen 

 

5.4.2. A munkavégzéssel kapcsolatos előírások 

 

- A falazás előkészítése a kitűzéssel és a fogadószerkezet (alap, lábazat) síkjának ellenőrzésével 

kezdődik. Ez a méretellenőrzés nagyon fontos, mivel a falazás során a mérethibák későbbi 

korrekciójára a habarcsrétegek vékonysága miatt nem lesz lehetőségünk. Meg kell határozni 

a falszerkezetek pontos helyét és az alapszerkezet legmagasabb pontját, majd innen indulva 

kell megkezdeni a falazást. 

- A falazat első sora alá vízszigetelést kell készíteni. Ez történhet hagyományos bitumenes 

lemezzel vagy bármilyen más, korszerű vízszigetelő módszerrel (oxidbitumenes lemezek, 

műanyag lemezszigetelések, bitumenes, és műanyag kenhető szigetelések). A szigetelés 

elkészülte után az alap legmagasabb pontjáról indítsuk a falazást! Az első sort mindig 

cementhabarcsba, vagy hőszigetelő habarcsba rakjuk! Amennyiben a fogadószerkezet 

méretpontatlansága nem haladja meg a 2-3 cm-t, úgy a mérethibákat a falazó habarccsal ki 

lehet egyenlíteni. Ha a szinteltérés ennél nagyobb,akkor az YTONG kiváló alakíthatóságát 
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kihasználva, az elemek méretre vágásával biztosíthatjuk az első sor tetejének tökéletes 

vízszintességét.  

- Először a sarkokat kell kirakni, ügyelve az elemek vízszintességére, a sarkok függőlegességére 

arra, hogy a sarkok síkban legyenek. Ehhez folyamatos szintellenőrzésre van szükség 

szintezőműszerrel, esetleg „slagos” vízmértékkel. Ezután – a falazózsinórt kihúzva – végezzük 

az első sor lerakását, továbbra is fokozottan ügyelve a sorok vízszintességére! A 

szintellenőrzéseket nemcsak a sor hosszirányában kell elvégezni, hanem arra merőlegesen is, 

nehogy ferde legyen a fal. A síkbeli eltéréseket, felületi „fogasságot” is folyamatosan 

ellenőrizzük. 

- A következő sor falazása mindig csak az előző sor ellenőrzése után kezdhető meg. A sorok 

vízszintességét, hullámosságát és a sarkok függőlegességét 1,5-2,0 m-es vízmértékkel kell 

ellenőrizni. Hőszigetelő falazóhabarcs (és hagyományos habarcs) esetén 1-1,5 mm-es hiba 

elfogadható, mert az 5 mm-es (10 mm-es) habarccsal ez még „javítható”. A szintellenőrzést 

követően a falazás lépései a következők: 

- Habarcsterítés. 

- Sarkok kirakása, ügyelve a sarokkövek pontos vízszintes és függőleges beállítására (elemek 

igazítása gumikalapáccsal). 

- Falazózsinór kihúzása. 

- Mezőfalazás (elemek igazítása gumikalapáccsal). 

- Minden sornál szintellenőrzés, különös tekintettel a sarkok függőlegességére. 

A falazás során mindig be kell tartani a minimum 12,5 cm-es elemkötést! A vékonyágyazatú 

falazóhabarcs alkalmazása esetén szintén az előző sor szintellenőrzésével kell kezdeni a 

munkálatokat. Ennél a falazási technikánál viszont az előző sor 1 mm-nél nagyobb hibáit le kell 

csiszolni, mert a vékony habarcsréteg nem enged meg nagyobb hullámosságot. 

 

A szintellenőrzést követő lépések a következők: 

- 1 mm-nél nagyobb szinthibák lecsiszolása az YTONG csiszolókkal, portalanítás. 

- Habarcsterítés. 

- Sarkok kirakása, ügyelve a sarokkövek pontos vízszintes és függőleges beállítására (elemek igazítása 

gumikalapáccsal). 

- Falazózsinór kihúzása. 

- Mezőfalazás (elemek igazítása gumikalapáccsal). 

- Minden sornál szintellenőrzés, különös figyelemmel a sarkok függőlegességére. 
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Falazási technikák: 

Az YTONG kétféle profilozással gyártja falazóelemeit: sima, illetve nútféderes-megfogóhornyos 

kiviteleben. A sima elemeknél a hagyományos és a hőszigetelő falazóhabarcs alkalmazható. A sima 

felületek miatt a függőleges és a vízszintes fugákat is 100%-ban ki kell tölteni falazóhabarccsal. A 

nútféderes-megfogóhornyos elemek esetében alkalmazható mindhárom – hagyományos, illetve 

hőszigetelő falazóhabarcsos, valamint a vékonyágyazatú – falazási technika. Ezeknél az elemeknél a 

függőleges fugákat nem kell kitölteni falazóhabarccsal. A vágott elemek esetében és az illesztéseknél 

azonban – a sima elemekhez hasonlóan – a függőleges fugákat is habarccsal teljesen ki kell tölteni. 

 

Elemek mértre vágása: 

 

Az elemeket fűrésszel lehet a megfelelő méretre és alakzatra vágni. Ez történhet kézi (YTONG fűrész), 

vagy gépi fűrésszel. Gépi fűrészeléshez alkalmasak a különböző elektromos fűrészek és a Xella 

Magyarország Kft.-nél bérelhető szalagfűrész. 

 

5.4.3. A munkaterület tulajdonságai és kijelölése 

 

A következő helyigényeket kell biztosítani:  

 

- építőanyag tárolása  

- építőanyag mozgatása, szállítása  

- rakodási terület  

- dolgozók fizikai helyigénye  

- dolgozók közlekedése  

- műveleti helyigény  

- gépek, eszközök helyigénye  

- építési segédszerkezetek helyigénye  

- állás, állvány helyigénye  

- biztonságos körüljárhatóság, hozzáférhetőség  

- szerkezet fizikai helyigénye 
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5. 4.4. Eszköz, létszám erőforrás 

 

Szükséges eszközök:  

 

1. Ytong kézifűrész - vídiabetétes 11 fogú a vékony építőelemek egyszerű és pontos méretre 

- vídiabetétes 17 fogú vágásához az építőelemek egyszerű és pontos méretre vágásához 

2. Kézi horonyhúzó vezetékhornyok készítéséhez YTONG falszerkezetekbe 

3. Sarokvéső vezetékhornyok csatlakozásánál és nehezen hozzáférhető sarkokban használható 

4. Derékszög a vágási nyomvonalak pontos előrajzolásához 

5. Falfúró – ∅50 mm csővezetékek falszerkezeten történő átvezetéséhez NA 40 méretig 

    – ∅30 mm csővezetékek falszerkezeten történő átvezetéséhezNA 25 méretig 

6. Fészekfúró – ∅90 mm ∅80 mm-es elektromos kötődoboz elhelyezéséhez 

          – ∅70 mm ∅65 mm-es elektromos csatlakozódoboz elhelyezéséhez 

7. Gumikalapács – nagy falazóelemek elhelyezéséhez, igazításához 

  – kicsi válaszfalelemek elhelyezéséhez, igazításához 

8. Csiszolófa sorok finom fogasságának megszüntetésére vékonyágyazatú falazási technikánál 

9. Fűrészfogas csiszoló sorok durva fogasságának megszüntetésére vékonyágyazatú falazási 

technikánál 

10. Horonymaró fej fúrógépbe vezetékhornyok készítéséhez YTONG falszerkezetekbe 

11. Habarcsterítő kanál kétféle fogazattal, YTONG hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú falazó-

habarcshoz (2,5 mm fuga) 

12. Habarcsterítő szánkó kétféle fogazattal, YTONG hőszigetelő (5 mm fuga) és vékonyágyazatú 

falazó-habarcshoz (2,5 mm fuga) 

13. Fogazott betét habarcsterítő szánkóhoz 

14. YTONG fűrészgép az YTONG építőelemek egyszerű és pontos méretre vágásához, bérelhető 

 

Létszám:  

A brigád megfelelő összetételű, létszámú és képesítésű legyen:  

összesen: 50 fő  
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5 4.5. Munkavédelmi eszközök és előírások 

 

Mindig figyelembe kell venni az 1993. XCII. törvény (A munkavédelemről) rendelkezéseit.  

A munkavédelemhez szükséges általános létesítmények:  

- a munkaterületet le kell határolni szabványos biztonsági kerítéssel, illetve területhatároló 

vizuális jelzésekkel, táblákkal  

-  az esetleges födémáttörések helyét jelezni kell, letakarni és körülkeríteni  

-  biztonsági állás és munkaállvány használata szükséges. 

- az állványok összeállítása közben be kell tartani a gyártó által előírt utasításokat, valamint 

használatbavétele előtt szakértő engedélye szükséges.  

- az állványokon 3 szintű leesés elleni védelem szükséges (kéz, térd, lábmagasságban)  

- az anyagtárolás előírt méretű és magasságú anyagtárolókban történjen.  

- az anyagdepóniák körül a tervlapokon is jelölt biztonsági zónát be kell tartani, oda plusz 

terhelést helyezni tilos  

- a munkaterület állandó takarítása követelmény, a munkavégzés biztonsága érdekében  

- minden szerszámot, gépet, eszközt a használatbavétel előt ellenőrizni szükséges, és a munka 

befejezése után letisztítva, ismét ellenőrizve kell eltárolni. A meghibásodott szerszámokat és 

eszközöket ki kell javítani, vagy le kell cserélni.  

- az építéshelyen szükséges elsősegély felszerelés  

- a tervlapokon is jelölt közlekedési, anyagtárolási és mozgatási zónákat be kell tartani. 

Személyi védőeszközök:  

A felsorolt személyi védőeszközök a biztonságos munkavégzést szolgálják, nélkülük a munkaterületre 

belépni tilos.  

- védősisak, védőkesztyű, megfelelő védőöltözet használata kötelező  

- a speciális szakipari munkákhoz az adott tevékenységhez szükséges egyedi védőeszközök 

használata kötelező.  
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-  

 

5.4.6. Minőségi előírások 

 

Az MSZ 04803/1 Építő és szerelőipari épületszerkezetek című szabvány az irányadó, illetve az Ytong 

vonatkozó katalógusai, kiadványai veendők figyelembe.  

Általánosan érvényes, hogy a megépített szerkezet feleljen meg a geometriai követelményeknek 

(térbeli helyzet és méretpontosság), a szerkezeti követelményeknek (igénybevételeknek megfelelő, 

merev és biztonságos) és a technológiai követelményeknek (előírt elkészítési mód szerint). 

 

5.4.7. Térbeli organizáció  

 

A térbeli organizáció részleteit az organizációs helyszínrajzok tartalmazzák. 

A teherhordó szerkezet építse két ütemben készül. Az első ütemben a legalacsonyabb épületrész 

készül, ekkor az organizációs terven is látható módon a bejárathoz közelebb helyezkedik el a daru. 

Ezen épületrész függőleges szerkezeteinek felépülése után kerül fel ennek a résznek a 

födémszerkezete. Először az I300-as acél tartók kerülnek elhelyezésre a daruk segítségével, ezután 

pedig a pallók beemelése és kibetonozása történik. Ez után kezdődhet meg a második ütem építése, 

aminek egy része az első ütemben épült épület részre kerül.  

A két ütemben történő építés miatt szükséges a téglák, az acélok és a pallók egyidőben történő 

helyszíni tárolása. 

 

V.4.8. Technológiai teljesítmény adatok és tételkiírások 
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5.5 Homlokzat és tetőburkolat technológiai utasítása 

 

5.4.1 A munka megkezdésének feltételei  

 

Az elsődleges tartószerkezet elkészült, ennek konszolidálódása után a munka megkezdhető, 

amennyiben  

 

• megfelelő részletezettségű műszaki utasítás és tervanyag építéshelyen rendelkezésre áll;  

• ennek olvasásához szükséges elegendő fénymennyiség áll rendelkezésre;  

• minden megelőző és csatlakozó szerkezetek elkészült;  

• a megfelelő típusú, minőségű és mennyiségű építőanyag építéshelyen rendelkezésre áll;  

• elektromos áram, építési víz, munkaeszközök biztosítottak;  

• megfelelő összetételű és létszámú brigád áll készen 

 

5.4.2. A Munkavégzéssel kapcsolatos előírások 

 

Az Eternit nagytáblás homlokzatburkoló lapokkal történő burkolást az MSZ EN 12467 irányelveinek, 

az idevonatkozó szabályoknak és szabványoknak, valamint az építészeti előírásoknak megfelelően 

kell végrehajtani. 

Tartószerkezet: 

Az épület tartószerkezete a statikus igénybevételek ellátására szolgál. A szerkezet állékonyságát (az 

érvényben lévő szabványok és műszaki előírásoknak megfelelő) statikai számításokkal kell 

megtervezni. 

Alátét szerkezet: 

Az alátétszerkezet arra szolgál, hogy a burkolat terheit átvigye a szerkezeti falra és tartsa a 

hőszigetelést. A homlokzatburkoló lapokat fa vagy fém (Alu) alátétszerkezetre kell felerősíteni. Jelen 

esetben a vízszintes fa alátét szerkezetet alkalmazunk, amelyet a vastag hőszigetelő réteg miatt U 

alakúra hajlított acél segítségével rögzítjük a teherhordó szerkezethez. Az U acélt kőzetgyapot 

hőszigeteléssel töltjük fel. Erre a fa taróra rögítjük a vízszitest szintén fa anyagú tartókat, amelyekhez 

a burkoló lapokat rögzítjük. A tűzvédelem szempontjából a vonatkozó rendeletek és előírások 

irányadóak.   

Hőszigetelés: 
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A hőszigetelés a teherhordó falazat és a külső levegővel átszellőztetett légrés között van, és segít a 

hangszigetelésben is. Bizonyos esetekben a hőszigetelésnek tűzvédelmi előírásokat is teljesítenie kell. 

Formatartó, víztaszító, „A“ gyúlékonysági osztályba tartozó ásványi rost homlokzati hőszigetelést kell 

használni ( a nehezen gyúlékony polisztirol szigetelő lapok felhasználását az építési szabályzatok 

korlátozzák ). A hőszigetelő táblák szorosan illeszkednek egymáshoz. A hőszigetelő lapok 

rögzítésének olyan stabilnak kell lennie, hogy a lapok leválása és ezáltal az átszellőztetett légrés 

elzáródása ne legyen lehetséges. 

Légrés: 

A szerkezet kialakításánál a következőket kell betartani: 

A külső homlokzatburkolat és a hőszigetelés közötti szabad, függőleges átszellőztetett 

keresztmetszetnek legalább 200 cm2/m méretűnek kell lennie, de az 500 cm2/m-t nem szabad 

túllépnie. A levegőt be- és kivezető nyílásoknak legalább 150 cm2/m keresztmetszetűnek kell lenniük. 

A rovarháló miatti keresztmetszet csökkenést figyelembe kell venni, amely akár 50%-os is lehet! 

Fa alátétszerkezet: Az átszellőztetett légrés a függőlegesen elhelyezett teherhordó lécváz között jön 

létre. Az alkalmazott lécvastagság 3 - 5 cm legyen! 

Burkolat: 

Fugakialakítás: Általános alkalmazáskor - fa és alumínium alátétszerkezetnél is - a fugákat 

alumíniumprofilokkal és alumínium fuga- szalaggal kell kialakítani. A fugaszélességnek minimum 

anyagvastagságnyinak kell lennie, jelen estben 8mm-es anyagvastagsághoz, 1cm-es fugát 

alkalmazunk. A homlokzatburkoláshoz ajánlott az Eternit rendszer kiegészítőket használni. 

Szélterhelés: A táblák rögzítésénél és az alátétszerkezet tengelytávolságának meghatározásánál 

figyelembe kell venni a szélterhelést. Ez különösen érvényes magas épületek, különleges alaprajzú 

(pl.: kör), vagy kiemelt területen lévő épületek esetében. 

A szélterhelés szívó hatása miatt különbséget kell tenni a homlokzat általános és peremterületei 

között.  

Homlokzatburkolat: A nagyelemes homlokzatburkoló lapokat vágatlan éllel, szegélyezés nélkül, 

szabvány lapként gyártják. A homlokzatra felkerülő táblák mind a négy oldalát körbe kell vágni, és a 

vágott éleket csiszolással kell lekerekíteni. Az Eternit homlokzatburkoló lapokat a felszerelésig az 

időjárás hatásaitól, a fizikai sérüléstől az építési területen is meg kell védeni! 

Függőleges fugák kialakítása: 

A függőleges fa lécváz Alu fugaszalag kerül beépítésre. Különleges helyeken (fa alátét esetén) gumi 

fugaszalagot használjunk. 

Vízszintes fugák: 

Vízszintes fugáknál „H“ vagy „L“ alakú (törtfehér/antracit színű) alumínium fugaprofilt használunk. 
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Kialakítási jellegzetességként egyedi fugakialakítást is lehet alkalmazni.  

 

5.4.3.A munkaterület tulajdonságai és kijelölése  

 

A következő helyigényeket kell biztosítani:  

 

- építőanyag tárolása  

- építőanyag mozgatása, szállítása  

- rakodási terület  

- dolgozók fizikai helyigénye  

- dolgozók közlekedése  

- műveleti helyigény  

- gépek, eszközök helyigénye  

- építési segédszerkezetek helyigénye  

- állás, állvány helyigénye  

- biztonságos körüljárhatóság, hozzáférhetőség  

- szerkezet fizikai helyigénye 

 

5.4.4. Eszköz, létszám, erőforrás 

 

Eszközök 

- Rögzítés: színrefújt, EPDM központosító gyűrűvel ellátott, rozsdamentes homlokzati 

   4,8 x 38/K14 mm csavarral 

- A csavarok rögzítése Torx csavarhúzóval történik. 

(Behajtó a csavarokkal együtt szállítva) 

- Fugakialakítás: alu fugszalag, gumi szalag, alu profil 

- Élvágó: Gyártási méret helyszínen történő beépítési méretre vágása 

- Csiszoló: a vágott élek lecsiszolásához 

 

Létszám: 20 fő – minden oldal illetve a tető is rakható egyszerre, két irányból a szabáslista alapján 
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5.4.5. Munkavédelmi eszközök és előírások 

 

Mindig figyelembe kell venni az 1993. XCII. törvény (A munkavédelemről) rendelkezéseit.  

A munkavédelemhez szükséges általános létesítmények:  

- a munkaterületet le kell határolni szabványos biztonsági kerítéssel, illetve területhatároló 

vizuális jelzésekkel, táblákkal  

-  az esetleges födémáttörések helyét jelezni kell, letakarni és körülkeríteni  

-  biztonsági állás és munkaállvány használata szükséges. 

- az állványok összeállítása közben be kell tartani a gyártó által előírt utasításokat, valamint 

használatbavétele előtt szakértő engedélye szükséges.  

- az állványokon 3 szintű leesés elleni védelem szükséges (kéz, térd, lábmagasságban)  

- az anyagtárolás előírt méretű és magasságú anyagtárolókban történjen.  

- az anyagdepóniák körül a tervlapokon is jelölt biztonsági zónát be kell tartani, oda plusz 

terhelést helyezni tilos  

- a munkaterület állandó takarítása követelmény, a munkavégzés biztonsága érdekében  

- minden szerszámot, gépet, eszközt a használatbavétel előt ellenőrizni szükséges, és a munka 

befejezése után letisztítva, ismét ellenőrizve kell eltárolni. A meghibásodott szerszámokat és 

eszközöket ki kell javítani, vagy le kell cserélni.  

- az építéshelyen szükséges elsősegély felszerelés  

- a tervlapokon is jelölt közlekedési, anyagtárolási és mozgatási zónákat be kell tartani. 

Személyi védőeszközök:  

A felsorolt személyi védőeszközök a biztonságos munkavégzést szolgálják, nélkülük a munkaterületre 

belépni tilos.  

- védősisak, védőkesztyű, megfelelő védőöltözet használata kötelező  

- a speciális szakipari munkákhoz az adott tevékenységhez szükséges egyedi védőeszközök 

használata kötelező.  

 

5. 4.6. Minőségi előírások 

 

Az MSZ 04803/1 Építő és szerelőipari épületszerkezetek című szabvány az irányadó, illetve az Ytong 

vonatkozó katalógusai, kiadványai veendők figyelembe.  
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Általánosan érvényes, hogy a megépített szerkezet feleljen meg a geometriai követelményeknek 

(térbeli helyzet és méretpontosság), a szerkezeti követelményeknek (igénybevételeknek megfelelő, 

merev és biztonságos) és a technológiai követelményeknek (előírt elkészítési mód szerint). 

 

5.4.7. Térbeli organizáció  

  

Az Eternit homlokzatburkoló lapokat a felszerelésig az időjárás hatásaitól, a fizikai sérüléstől az 

építési területen is meg kell védeni!  

A tetőre történő anyagmozgatás LIEBHERR LTF 1045-4.1 autódaruval történik.  

Mivel minden oldalon egyszerre történik a homlokzati burkolás, minden oldalon ki kell alakítani a 

burkolólapoknak védett depóniákat, azonban a szállítás után egy helyen kell tárolni, ahol a méretre 

vágás és a csiszolás is történik. Ez után kerül szétosztásra a helyi depóniákba. 
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Melléklet: 

LIEBHERR LTF 1045-4.1 
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Lakóotthonok –Törvényi szabályozás 

 

85/A. § (1) A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a külön jogszabályban meghatározott esetben 

tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt - ideértve az autista személyeket is -, 

illetőleg szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, 

egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. 

(2) A lakóotthonok típusai a következők: 

a) fogyatékos személyek lakóotthona; 

b) pszichiátriai betegek lakóotthona; 

c) szenvedélybetegek lakóotthona. 

(3) A lakóotthoni ellátás formái: 

a) fogyatékos személyek lakóotthona esetében, 

aa) rehabilitációs célú lakóotthon, 

ab) ápoló-gondozó célú lakóotthon; 

b) pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek lakóotthona esetében rehabilitációs célú lakóotthon. 

(4) A rehabilitációs célú lakóotthonba az a személy helyezhető el, 

a) aki intézményi elhelyezés során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a 

gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése 

érdekében indokolt; 

b) aki családban él és képességei fejlesztése, valamint ellátása lakóotthoni keretek között biztosítható 

és rehabilitációja családjában nem oldható meg; 

c) az a)-b) pontban meghatározottakon túl önellátásra legalább részben képes; 

d) lakóotthonba kerülése időpontjában a tizenhatodik életévét már betöltötte, de a reá irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatárt még nem. 

(5) A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonába - intézményből történő elhelyezés 

esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel - a fogyatékosság jellegétől 

és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy, figyelemmel a (4) bekezdés b)-d) 

pontjában meghatározott rendelkezésre. 

(6) A lakóotthonban elhelyezett személy részére - szükség szerint - étkezést, ruházattal, illetve 

textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi 

ellátást, valamint az önálló életvitelhez szükséges feltételeket kell biztosítani. 

 



 

Az I/2000-es SZCSM rendeletben található lakóotthonokra vontakozó részletes szabályok: 

A LAKÓOTTHON 

A lakóotthonra vonatkozó általános szabályok 

A lakóotthon létrehozása 

88. § (1) A lakóotthon a következő formákban működtethető: 

a) már működő - fogyatékos személyeket, illetve pszichiátriai betegeket ellátó - ápoló-gondozó 

otthonhoz, valamint rehabilitációs intézményhez kapcsolódóan, vagy 

b) önálló szervezetben. 

(2) A lakóotthonban olyan elhelyezési körülményeket kell biztosítani, amely lehetővé teszi az ellátást 

igénybe vevő egyéni igényeinek minél szélesebb körű figyelembevételét. 

(3) Tizennégy fő befogadására alkalmas lakóotthon akkor hozható létre, ha 

a) az intézmény kialakítására csak egy már meglévő épületben van mód, és 

b) az épület adottságai, méretei ezt indokolttá teszik. 

89. § (1) A lakóotthonba az a személy helyezhető el, aki 

a) önellátásra legalább részben képes, 

b) elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez, 

c) folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényel. 

(2) A lakóotthonban - a szociális intézményből történő áthelyezés esetén - az (1) bekezdésben 

foglaltakon túl az a személy helyezhető el, aki az egyéni gondozási és egyéni fejlesztési terv részét 

képező egyéni fejlesztő program lezárását követően elfogadja a kihelyezést. 

(3) A lakóotthonban ellátottakat próbaidővel is fel lehet venni. A próbaidő tartama hat hónapnál 

hosszabb nem lehet. 

(4) A lakóotthonban azonos és különböző típusú betegségben, fogyatékosságban szenvedő 

személyek egyaránt elhelyezhetők, figyelemmel kell azonban lenni az ellátást igénybe vevőkről 

készített szakorvosi véleményre. 

(5) A rehabilitációs célú lakóotthonban különböző ellátási csoportba tartozó személyek is 

elhelyezhetők, ha egyéni rehabilitációs programjuk, egyéni fejlesztési tervük az együttműködést 

lehetővé teszi. 

 



90. § (1) Az intézmény vezetőjének feladata, hogy megállapítsa az önellátásra való képesség 

mértékét, figyelembe véve az intézmény orvosának, a felülvizsgálatot végző bizottságnak, esetleg az 

ellátottat kezelő szakorvosnak a véleményét. 

(2) Az intézmény mellett működő lakóotthon számára igény szerint biztosítani kell a szükséges 

szolgáltatásokat (pl. étkeztetés, foglalkoztatás, mosatás stb.). Az önállóan működő lakóotthonban 

szükség szerint kell a szolgáltatásokat a fenntartónak megszervezni. A lakóotthonban folyó szakmai 

munkát az intézmény vezetője felügyeli. 

91. § (1) Ha a lakóotthoni ellátásban részesülő személy egészségi állapotában változás következik be, 

részére a szükséges egészségügyi, ápolási, gondozási szolgáltatásokat ideiglenesen biztosítani kell. 

(2) Tartós állapot rosszabbodás esetén intézkedni kell az ellátást igénybe vevő állapotának megfelelő 

elhelyezésről. 

A lakóotthon szakmai feladatai 

92. § (1) A lakóotthoni ellátás során - az intézmény sajátosságaitól függetlenül - biztosítani kell 

a) a lakóhelyi, munkahelyi feladatok és a szabadidő eltöltésének szétválasztását, lehetőség szerint 

foglalkoztatást, esetleg szabadidős tevékenységeket, illetve azok szervezését, 

b) az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel kapcsolatos problémák önálló megoldását, szükség 

esetén segítséget a döntések meghozatalához, 

c) az ellátást igénybe vevő szükségletei szerinti szolgáltatások elérhetőségének megkönnyítését. 

(2) A lakóotthon erre vonatkozó igény esetén biztosíthatja az ellátást igénybe vevőről gondoskodó 

szülő, hozzátartozó - a lakóotthonra engedélyezett férőhelyszámon felül történő - elhelyezését, 

feltéve, hogy az együttélést a fogyatékos személy állapota indokolja. 

(3) A lakóotthon a házirendben szabályozott esetekben - a lakóotthonra engedélyezett 

férőhelyszámon felül - elhelyezést biztosíthat az ellátást igénybe vevő kiskorú gyermekének. A 

kiskorú gyermek elhelyezésének biztosítása alapfeladatot meghaladó szolgáltatásnak minősül. 

(4) A normális napi életritmus kialakítása kapcsán figyelemmel kell lenni 

a) a munkavégzésre, a szabadidő eltöltésére, 

b) a munka és a szabadidő megfelelő arányára, 

c) továbbá a lakóotthon fenntartásában vállalt feladatok ellátására. 

A lakóotthon tárgyi követelményei 

93. § (1) A lakóotthon korszerű lakhatási és életkörülményeket biztosít, illetve minőségi 

követelményeknek megfelelő ellátást nyújt. 

 

 



(2) A lakóotthon rendelkezik 

a) az éjszakai és nappali tartózkodásra, 

b) személyi tisztálkodásra, 

c) az étel elkészítésére, főzésre, 

d) az étkezésre, 

e) közösségi együttlétre, tevékenységre 

alkalmas helyiségekkel. 

(3) A lakóotthon esetében egy lakószobában kettő, kivételes esetben négy személy helyezhető el. 

94. § (1) Lakóotthoni forma kialakítására az az épület alkalmas, amelyben 

a) személyenként a lakószobában legalább nyolc négyzetméter nagyságú lakóterület jut, 

b) tíz ellátottra két fürdőszoba (fürdőkád vagy zuhanyzó), 

c) külön helyiségben két darab illemhely, 

d) konyha, illetve nyolc-tizenkét fő elhelyezésére alkalmas étkezőhelyiség, 

e) legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre szolgáló helyiség 

található, valamint 

f) biztosított a folyamatos melegvíz-, fűtés- és energiaszolgáltatás. 

(2) A konyhának alkalmasnak kell lennie meleg étel készítésére. A konyhának átlagos 

felszereltségűnek kell lennie. 

A lakóotthon szolgáltatásai 

95. § (1) Az ellátást igénybe vevő a lakóotthontól a következő szolgáltatásokat igényelheti: 

a) étkezés, 

b) munka jellegű foglalkoztatás megszervezése, 

c) pénzkezeléssel kapcsolatos segítségnyújtás, 

d) egészségügyi, mentálhigiénés alapszolgáltatás (tanácsadás, életvitel javítását segítő programok), 

e) szabadidős programok szervezése (kirándulás, rendezvények), 

f) sportszerek használatának biztosítása. 

(2) A lakóotthonban a szociális segítő szervezi a foglalkoztatást, a szabadidős programokat. 

 



A lakóotthoni ellátást igénybe vevők jogai 

96. § (1) A lakóotthoni ellátást igénybe vevők jogosultak látogatót fogadni. A látogatók fogadásának 

rendjét a házirend határozza meg. 

(2) A házirend az (1) bekezdésben, valamint az 5. § (3) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza 

különösen 

a) azt, hogy ki, milyen feltételekkel léphet be a szobába az ott élők engedélye nélkül, 

b) a takarítás rendjét, módját, 

c) a lakószoba díszítését, felszerelésének kialakítását, a személyes használati tárgyak használatát. 

(3) A lakóotthonban lakók joga, hogy önállóan meghatározzák a házirendben az életvitelükkel 

kapcsolatos együttélési szabályokat. 

(4) Az ellátást igénybe vevő képességeihez mérten részt vehet a lakóotthon működtetésében. 

Az ellátást igénybe vevők pénzkezelése, a jövedelem felhasználása 

97. § (1) A lakóotthonban élő személy a saját vagyonát, jövedelmét, költőpénzét maga kezeli, 

kérésére azonban a szociális segítő a költőpénz felhasználásához segítséget nyújt számára. 

(2) Ha az ellátást igénybe vevő gondnokság vagy gyámság alatt áll, a vagyonának kezelése a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint történik. 

A lakóotthon típusai a biztosított ellátás mértéke szerint 

98. § (1) A lakóotthon a lakóközösség tagjainak önellátási képessége alapján lehet: 

a) az ellátást igénybe vevők által szervezett közösség; 

b) segítő személyek közreműködő részvételével működő közösség. 

(2) Az ellátást igénybe vevők által szervezett közösség nagyfokú autonómia mellett alakítja 

életkörülményeit. A fenntartó feladata, hogy a lakóotthon épületének fenntartásával kapcsolatos 

alapvető feladatokat ellássa. Az ilyen típusú lakóotthonban élőket szükség szerint, de legalább 

hetente egyszer látogatja meg szociális munkás, illetve mentálhigiénés szakember. 

(3) A szociális segítő közreműködésével működő lakóotthonban a fenntartó folyamatosan biztosítja 

az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátását. Ennek keretében a szociális segítő folyamatosan 

figyelemmel kíséri, szükség esetén aktívan alakítja az ellátást igénybe vevő életkörülményeivel 

kapcsolatos döntéseit, életvitelét. 

A lakóotthonban foglalkoztatottak feladatai 

99. § (1) A lakóotthonban foglalkoztatott személyek a következők: 

a) intézményvezető; 

 



b) szociális segítő; 

c) szükség esetén kisegítő személyzet. 

(2) A lakóotthonban foglalkoztatottaknak meg kell felelniük a 3. számú mellékletben meghatározott 

képesítési előírásoknak. 

Az egyes lakóotthonokra vonatkozó különös szabályok 

Ápoló, gondozó célú lakóotthon 

99/A. § (1) Az ápoló, gondozó célú lakóotthonban elhelyezhető az a fogyatékos, illetve autista 

személy is, aki nem felel meg a 89. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt feltételeknek. 

(2) Az ápoló, gondozó célú lakóotthonban biztosítani kell az ellátottak folyamatos ápolását, 

gondozását és felügyeletét, valamint 

a) a 95. § (1) bekezdésének a) és d)-e) pontja szerinti szolgáltatásokat, 

b) a személyre szóló fejlesztő foglalkozásokat, 

c) szükség esetén az ellátottak szállítását. 

Fogyatékos személyek lakóotthonára vonatkozó különös szabályok 

100. § (1) A fogyatékos személyek lakóotthonát úgy kell kialakítani, hogy 

a) a lakóotthon akadálymentes megközelíthetősége, 

b) a támogató szolgálat szükség szerinti igénybevételének lehetősége, 

c) szükség esetén a szociális intézmény, így különösen fogyatékos személyt vagy pszichiátriai beteget 

ápoló-gondozó, vagy rehabilitációs intézmény, családsegítő szolgálat, alapszolgáltatási központ 

elérhetősége 

biztosított legyen. 

(2) A fogyatékos személyek lakóotthonában élőket - a 98. § (2) bekezdésében foglaltak mellett - a 

támogató szolgálat személyi segítője is szükség szerint, de legalább hetente egyszer meglátogatja. 

A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonára vonatkozó különös szabályok 

101. § (1) A lakóotthonban nem helyezhető el olyan személy, aki közösségi együttlétre alkalmatlan, a 

vele együtt élő társaira nézve veszélyes magatartást tanúsíthat. 

(2) A lakóotthonban biztosítani kell a szükséges egészségügyi ellátást, illetve annak szervezését. A 

lakóotthonban dolgozó szociális segítő aktív kapcsolatot tart fenn az ellátást igénybe vevők 

kezelőorvosával, szakorvosával, valamint a hozzátartozókkal. A lakóotthon életét lehetőleg nyitottan 

kell megszervezni, a rendezvényekre, programokra a közeli hozzátartozók részvételét biztosítani kell. 

 



(3) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek lakóotthonában élőket - a 98. § (2) bekezdésében 

foglaltak mellett - a közösségi pszichiátriai gondozó, illetve a szenvedélybetegek közösségi gondozója 

is szükség szerint, de legalább hetente egyszer meglátogatja. 

Korlátozó intézkedés elrendelése 

101/A. § (1) A pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és fogyatékos személyek bentlakásos 

intézményében ha az ellátott személy veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást 

tanúsít, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen 

alkalmazni. 

(2) A korlátozó intézkedés alkalmazásáról a szolgáltatást nyújtó részletes eljárásrendet alakít ki a 

házirendben, amelynek tartalmaznia kell 

a) az intézmény munkarendjét figyelembe véve a korlátozó intézkedés elrendelésének szabályait, 

b) a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt maximális időtartamot, 

c) a korlátozó intézkedés egyes formái mellé rendelt megfigyelés szabályait, 

d) a korlátozás feloldásának szabályait, 

e) a panaszjog gyakorlásának részletes szabályait. 

(3) Korlátozó intézkedés alkalmazása esetén - ide nem értve a pszichés megnyugtatást - a 6. számú 

melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni. A korlátozó intézkedés időtartama alatti megfigyeléseket, 

állapotleírást a betétlapon kell részletesen feltüntetni. A kitöltött adatlapot a gondozási tervhez kell 

csatolni. 

(4) Az intézménybe történő felvételkor az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az ellátást 

igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét 

a) a szervezeti és működési szabályzat korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályairól, 

b) az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés alkalmazása esetén, 

c) az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti fórum elérési lehetőségéről, 

d) a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól. 

(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatót az ellátott, törvényes képviselője és az intézmény vezetője 

aláírják. 

(6) Az ellátottat szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak 

elrendeléséről és formájáról, valamint a korlátozó intézkedés feloldásáról. 

(7) Az ellátott törvényes képviselőjét tájékoztatni kell 

a) a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt vagy azt 

követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és formájáról, 

 



b) a korlátozó intézkedés feloldásáról. 

(8) A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át 

kell adni, illetve meg kell küldeni az ellátottnak, valamint törvényes képviselőjének. 




